

TEAM 22_UCL_f2025

PROJEKTPLAN, EKSAMENSPROJEKT

KICK-OFF 1. maj 2025 + Sprint 1 (2/5-4/5) – DISCOVERY & DEFINITION-FASEN

Efter mødet på virksomheden Liwira i Langeskov har gruppen aftalt at mødes på discord kl. 19 i dag for at få bl.a. lavet gruppekontrakt og aftalt hvem der opstarter de forskellige fællesmapper/drev/dokumenter, herunder også:

- SCRUM i Notion, fælles AI-dokument, GitHub, FIGMA, udarbejde dokument med links

Der skal arbejdes på at få udfyldt

- Projektplan
- Interessentanalyse
- Risikoanalyse

som gemmes sammen med projektplanen under ekstramateriale på fællesdrev:

Følgende er aftalt, og som skal være klar til næste møde:

Christoffer	Nicoline	Justine	Anja
<ul style="list-style-type: none">- Figma- Interessentanalyse- Risikoanalyse- Mindst 3 idéer	<ul style="list-style-type: none">- Figma- Interessentanalyse- Risikoanalyse- Mindst 3 idéer	<ul style="list-style-type: none">- Links-dokument- Scrum-board vs. projektplan- Mindst 3 idéer- Figma- idéer/ moodboard	<ul style="list-style-type: none">- Projektplan- Dokument med pensum til brug for akademisk rapport- Mindst 3 idéer
Vi mødes igen:	Fredag d, 2/5 – onlinemøde Discord kl. 9 + Statusmøde kl. 10.45 Mandag d. 5/5 kl. 16.00 på Discord Tirsdag d. 6/5 kl. 08.30-12.30 på UCL, lokale B2.09 <u>Dagsorden:</u> <ul style="list-style-type: none">- Opsamling på brainstorm/idéer- Er der bemærkninger til Risikoanalysen/ interessentanalysen / projektplan?- Er der nogle udfordringer med de delte drev/filer/dokumenter Onsdag d. 7/5 kl. 15.00 på Discord Torsdag d. 8/5 kl. 08.30 - på UCL, lokale A1.68 <u>Dagsorden:</u> <ul style="list-style-type: none">- Opsamling på ugen- Er alle kommet godt i gang med at beskrive metodeafsnit?- Har vi husket at tage billeder/video til processen og markedsføringsvideo?- Mangler der pensum i akademisk rapport?- Problemformulering, afgrænsning - udkast - drøftes- Gennemgang af Scrum-board Fredag d. 9/5 kl. 13.00 på Discord - Aflyst - Flyttet til 18.30		

TEAM 22_UCL_f2025

PROJEKTPLAN, EKSAMENSPROJEKT

SPRINT 2 (5/5-11/5) – DEFINITION- & IDEATEFASEN

Christoffer	Nicoline	Justine	Anja
<ul style="list-style-type: none"> - Research - Udkast til spørgeskema - Sende spørgeskema ud <p><u>Metodeafsnit:</u> Research Indholdsstrategi Styletile Content-produktion Porters Five Forces</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Research - Udkast til spørgeskema - Sende spørgeskema ud <p><u>Metodeafsnit:</u> Research KWHL Styletile Content-produktion Porters Five Forces</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Research - Supplerende spørgsmål til spørgeskema - Sende spørgeskema ud <p><u>Metodeafsnit:</u> Research PESTEL Grid Visuel identitet Kode og funktionalitet</p> <p><u>Analyseafsnit:</u> Nuværende visuelle identitet Konkurrenter</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Research - Supplerende spørgsmål til spørgeskema - Udkast til problemformulering og afgrænsning - Sende spørgeskema ud <p><u>Metodeafsnit:</u> Designthinking Kvantitative og kvalitative metoder Research Målgruppeundersøgelse/brugertest BMC Mikro-Makroverden Personas Minerva Golden circle Content sweet spot Grid Præ-attentive attributter Tilgængelighed WCAG Adfærdsdesign Inventory interface Mockup Design system Userflow Brugertest</p>
<p><u>Opgaver der skal være færdige til mandag 12/5</u></p> <p>Har alle sendt spørgeskema ud? Bilag til forretningsforståelse, samt nyt scrumboard.</p>			
<p>Vi mødes igen:</p>	<p>12/5 kl. 10.00 – Fotoshoot hos Liwira. 13/5 - Tirsdag 10.00-14.00 på UCL, lokale A3.5 14/5 - Midtvejspitch</p> <p>15/5 - Torsdag 08.30-12.30 på UCL, lokale A1.67 16/5 - Rosengårdscentret kl. 10-14 (fiktiv-målgruppeundersøgelse) Online på Discord et sted mellem kl. 16-17</p>		

TEAM 22_UCL_f2025

PROJEKTPLAN, EKSAMENSPROJEKT

SPRINT 3 (12/5-18/5) PROTOTYPING & TEST-FASE			
Christoffer	Nicoline	Justine	Anja
<p>Foto+videoshoot v. Lawira Figma Lo-fi prototype Udarbejde egen pitchdel</p> <p>Installere Zotero (til kildeangivelse)</p> <p>Tale om feedback fra midtvejspitch og ideér fra de andre grupper.</p> <p>Interview Rosengårdscentret</p> <p>Videoredigering Fotoredigering</p> <p>SoMe-opslag (instagram, Facebook) - kobles sammen med indholdsstrategien</p>	<p>Foto+videoshoot v. Lawira KWWHL Udarbejde egen pitchdel</p> <p>Installere Zotero (til kildeangivelse)</p> <p>Tale om feedback fra midtvejspitch og ideér fra de andre grupper</p> <p>Interview Rosengårdscentret.</p> <p>Beskrive analyse - brugertest</p> <p>Testplan/testscript for kommende kvalitativ brugerundersøgelse af vores koncept - opdateres</p>	<p>Foto+videoshoot v. Lawira Trello-Scrumboard Figma Lo-fi prototype Udarbejde egen pitchde</p> <p>Installere Zotero (til kildeangivelse)</p> <p>Tale om feedback fra midtvejspitch og ideér fra de andre grupper.</p> <p>Interview Rosengårdscentret</p> <p>Hi-fi Wireframes/Mock-up</p> <p>Beskrive userflow</p> <p>Udarbejde visualisering til personas.</p> <p>Designsystem udarbejdes (Figma)</p>	<p>Foto+videoshoot v. Lawira Porter's Five Forces Content Sweet Spot Oprette powerpoint Udarbejde egen pitchdel</p> <p>Installere Zotero (til kildeangivelse)</p> <p>Tale om feedback fra midtvejspitch og ideér fra de andre grupper.</p> <p>Udarbejde skema til brug for målgruppeundersøgelse - interview</p> <p>Interview Rosengårdscentret</p> <p>Hi-fi Wireframes/Mock-up</p> <p>Udarbejde tekst til personas.</p> <p>Designsystem udarbejdes (Figma)</p>
<p>Vi mødes igen:</p>	<p>19/5 - Formiddagsvejledning ved Thomas: Christoffer, Anja., Justine -arbejde. Nicoline - Læge. Spørgsmål til Thomas: Kodeidéer og BEM i Figma. Onlinemøde på Discord kl. 16.30: Dagsorden: Hvad sagde Thomas? Burgermenu, slideshow (automatisk og en klikbar), en pop-up med slidefunktion "voucher/events,, kontaktformular Ekstra features:Processbar for købsproces, lommeregner til beregning af pris Skal vi stadig lave BEM i Figma?</p> <p>20/5 Tirsdag 08.30-12.30 på UCL, lokale kantine</p> <p>21/5 Online discord</p> <p>22/5 – Torsdag 08.30-12.30 på UCL, lokale ? Kun Christoffer og Justine. Nicoline til læge og Anja til bisættelse.</p> <p>23/5 Online discord</p>		

TEAM 22_UCL_f2025

PROJEKTPLAN, EKSAMENSPROJEKT

SPRINT 4 (19/5-25/5) – TEST & ITERATION-FASEN			
Christoffer	Nicoline	Justine	Anja
<p>Transskribere interview</p> <p>Uplode audio fra Rosengårdscentret</p> <p>SoMe-post rettes til + uploades igen</p> <p>Færdiggørelse video til interview m. Lisbeth</p> <p>Mangler upload af video til SoMe</p> <p>Tilføj tekst til video m. kontakt og følg os på instagram/ facebook</p> <p>SOME-opslag med video til FB/Insta.</p> <p>BEM på prototype</p> <p><u>Akademisk rapport:</u> analysedel: indsætte indholdsstrategi og content calender i bilag - evt. uddrag under analysedelen; Er metoderne for video/foto brugt, eller skal de skrives om? Der skal redegøres for valg af opslag, og indholdsstrategi "se krav til digitale produktioner"</p>	<p>Secondary research</p> <p>Upload af spørgeskema-målgruppe-rapport</p> <p>Uplode audio fra Rosengårdscentret</p> <p><u>Akademisk rapport:</u> Opdatere KWHL og indsætte i akademisk rapport under analyse.</p>	<p>Opsætning af basic-kode</p> <p>Uplode billeder fra Rosengårdscentret</p> <p>Inventory Interface (Figma)</p> <p>Mockup</p> <p>Prototype</p> <p>Designsystem udarbejdes (Figma)</p> <p><u>Akademisk rapport:</u></p>	<p>Opdatere projektplan</p> <p>Lave målgruppeanalyse færdig (sammenkoble kvantitativ og kvalitativ undersøgelse).</p> <p>Opdatere lo-fi wireframe</p> <p>Mockup</p> <p>Prototype</p> <p>Designsystem udarbejdes (Figma)</p> <p><u>Akademisk rapport - analysedel:</u> -indledning til forretningsforståelse -indled. til Golden Circle / Content Sweet Spot Samle analysedel i.f.t. forretningsforståelse og målgruppeundersøgelse</p>
Vi mødes igen:	<p>26/5 Online kl. 16.00</p> <p>27/5 Tirsdag 08.30-12.30 på UCL, lokale Kantinen Obs vejledning 27/5 (formiddag)</p> <p>28/5 Obs vejledning 26/5 (formiddag og eftermiddag)</p> <p>29/5 (Kr. Himmelfartsdag) - mødes kl. 8 på skolen lokale A1.68</p> <p>30/5: Aflevering af projekt - mødes kl. 8-12 på skolen, lokale A1.68</p>		

TEAM 22_UCL_f2025

PROJEKTPLAN, EKSAMENSPROJEKT

SPRINT 5 (26/5-29/5)			
Christoffer	Nicoline	Justine	Anja
Færdiggørelse af BEM	Færdiggøre testsript	Kode (pop-up)	Kode (hamburgermenu)
Kode - færdiggøres (tekst/klokkeslæt)	Kode - færdiggøres (slideshow)	Kode resten af siden i.f.t. CSS	Opdatere eget procesportfolio
Opdatere eget procesportfolio	Opdatere eget procesportfolio	Validering af kode	Video af eget kodestykke
Video af eget kodestykke	Video af eget kodestykke	Opdatere eget procesportfolio	Skrive konklusion
Forside inkl. links	Skrive indledning	Video af eget kodestykke	Præ-attentive attributter og adfærdsdesign
Markedsføringsvideo UCL klippes sammen		Skrive abstract	InDesign: Akademisk rapport
Lo-fi Wireframes Grid og layoutprincipper Skrive om mockups og prototype		Skrive refleksion	Samle akademisk rapport
Færdiggøre content i akademisk rapport		Skrive konklusion	Lave referenceliste
InDesign: Klientrapport		Overordnet koncept og differentiering	Korrektur
		Beskrivelse kode	Passer metoder og analyse sammen
		Designsystem i FIGMA	Lave bilag
		Kildeangivelser - zetero	InDesign: Klientrapport
		InDesign: Akademisk rapport	
		Skrive indledning	
		Beskrive overordnet koncept og differentiering	
		Skive Userflow/brugerejse	

ENDELIG AFLEVERING 30. MAJ 2025 KL. 12.00

AFLEVERING TIL KLIENT 1. JUNI 2025 KL. 12.00

SPRINT 6 (2/6-18/6 (senest)) – TEST- & ITERATION 2

Forberedelse til eksamen

Forberede 5 min. præsentation af noget nyt og argumentation for valg.
Alle skal præsentere en del af projektet, så vi skal aftale hvem der siger hvad.
Idéer til videreudvikling af webshoppen

- Forslag omkring alkohol på webshoppen (mitID integrering pga aldersgrænse)
-

Møder: